◇創立100周年記念事業までの概略日程表

業務	2022年　令和4年										2023年　令和5年												2024年　令和6年											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
三柏会会員名簿発行	★訂正完了	★調査発送		★調査発送		★調査発送						★名簿発送																						
主要会議					準備企画委員会設立						準備企画委員会	実行委員会設立		（三柏会総会）				第2回実行委員会総会												第3回実行委員会総会			創立100周年式典・祝賀会	（実行委員会解散総会）
記念誌	調査・企画・資料・原稿収集													仕様、見積、製作業者決定			原稿入稿・一次編集						二次編集・校正							印刷製本		発送		
記念事業	調査・企画										企画・作製																			100周年記念事業年度				
式典・祝賀	調査・企画										講演講師（案）決定			講師、演題決定・依頼・会場予約・イベント等企画検討									式典・祝賀会準備							招待活動				
寄付・募金	調査・企画																	募金活動（各所訪問）・募金状況報告等																
事務局	調査・企画・各会議の開催と連絡調整																	全体の企画統括・各部会の開催と連絡調整・資金管理・予算・決算・招待者・その他															
	全体の企画統括																																	

趣意書訪問リスト