

創立100周年記念事業までの概略日程

業務	2022年 令和4年												2023年 令和5年												2024年 令和6年													
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
三柏会会員 名簿発行	★ 訂 正 完 了	★ 調 査 発 送		★ 調 査 発 送		★ 調 査 発 送						★ 名 簿 発 送																										
主要会議					準備 企画 委員会							実 行 委 設 立											実 行 委 総 会												創 立 1 0 0 周 年 式 典 ・ 祝 賀 会			
記念誌							調査・企画・資料収集資料・原稿収集						一次編集						二次編集・校正						印刷 製本	発 送												
記念事業							調査・企画						事業別 部会設 置	実施企画						A企画 実施準備						B企画 実施準備						創立100周年記念事業年度						
祝賀式典							調査・企画						実施企画												式典・祝賀会準備						招待 活動							
寄付・募金							調査・企画						趣意 書・募 金訪問 リスト	特定募金一次募金・寄付						二次募金（各戸訪問）						三次募金・寄付												
事務局							調査・企画 全体の企画統括												全体の企画統括・各委員会の連絡調整・資金管理・予算・決算・招待者・その他																			

※ 詳細な富山西高校創立100周年記念事業スケジュールは準備企画委員会で作成する。

※ 作業分担・作業日程を定める。また、各委員会調整を図り作成する。